



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ปี พ.ศ. 2568

(เดือนตุลาคม พ.ศ.2567- กันยายน พ.ศ.2568)

เทศบาลตำบลสันป่าตอง

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) และ 30 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ในการนี้เทศบาลตำบลสันป่าตองได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสันป่าตองเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดวิธีการ รูปแบบ และแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเล่มนี้เป็นการติดตามประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในครั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันป่าตอง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหาร ในการบริหารงานซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการวางแผนพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลสันป่าตองให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลตำบลสันป่าตอง

## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 บทนำ</b>	
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	4
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	7
<b>ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล</b>	
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	8
2. สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	9
3. การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	11
4. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา	14
<b>ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ</b>	
1. แผนการดำเนินงาน	29
2. รายการครุภัณฑ์	32
<b>ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอนแนะ</b>	
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	40

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

**การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation)** เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสันป่าตอง จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานหรือโครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตองหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตองตรวจสอบดูว่าแผนงานหรือโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเทศบาลตำบลสันป่าตอง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ การนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการหรืองานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลสันป่าตองให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผนงานหรือโครงการต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

## **2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงานหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานหรือโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ทุกระดับของเทศบาลตำบลสันป่าตองที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในหมู่บ้านหรือตำบล หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## **3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

## 1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตองต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลสันป่าตอง
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันป่าตองเพื่อดำเนินการต่อไป

**2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด: KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรและเมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์หรือสังเกต แล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ (2.1) มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลสันป่าตอง

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานหรือโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลสันป่าตองในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคก็ได้

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสันป่าตองต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสันป่าตองโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสันป่าตองหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก/กองได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัยสั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

### **3. การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตองมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีเพื่อให้นายกเสนอต่อสภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตอง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

### **4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตองใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่าและวิธีการเป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ การกิจของเทศบาลตำบลสันป่าตอง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

## **1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตอง กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตอง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมของการติดตามฯ ที่ผ่านมา

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อนายกเทศมนตรี ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เพื่อให้นายกเสนอสภาเทศบาลตำบลสันป่าตองภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรฯ

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลสันป่าตองมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงานหรือโครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสันป่าตองซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลสันป่าตองทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ สันป่าตองและจังหวัดเชียงใหม่ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## **2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตอง กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

## 2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลสันป่าตองเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

## 3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตอง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview)

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตองใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสันป่าตองมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคลมีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลสันป่าตอง

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลตำบลสันป่าตองและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตองจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรฯ

## 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ปลัด รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองของเทศบาลตำบลสันป่าตอง สามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลสันป่าตองแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลสันป่าตองเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

## ส่วนที่ 2

### การติดตามและประเมินผล

#### 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

##### 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตองเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลสันป่าตองที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลสันป่าตองซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ แผนพัฒนาอำเภอสันป่าตอง แผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตอง และแผนพัฒนาหมู่บ้าน

##### 1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตอง มีรายละเอียด ดังนี้

- 1) ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ประกอบด้วย
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
  - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจ การศึกษา
  - ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  - ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  - ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

1.2 สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

ประจำปีงบประมาณ 2568

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/จำนวนกิจกรรม		
	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ พ.ศ. 2568	ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้รับ สนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยงานอื่น (ตุลาคม 2567-กันยายน 2568) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	คิดเป็นร้อยละของ โครงการที่ปรากฏ ในแผนฯ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณสุขปึก	46	1	0.55
๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจ การศึกษา	68	33	17.37
๓. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ	31	25	13.16
๔. ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	18	9	4.74
๕. ด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13	3	1.58
๖. ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและรักษาความสงบ เรียบร้อยในชุมชน	14	3	1.58
<b>รวม</b>	<b>190</b>	<b>74</b>	<b>38.98</b>

บทสรุปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลตำบลสันป่าตอง มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
งบประมาณ (พ.ศ. 2568 ) จำนวน 190 โครงการ ได้รับการอนุมัติตามงบประมาณรายจ่ายและได้รับสนับสนุน  
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น จำนวน 74 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.98

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (เฉพาะปี พ.ศ. 2568 )

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	46	42,208,126	1	372,000
๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจการศึกษา	68	11,148,835	26	6,918,468
๓. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ	31	553,000	21	257,350
๔. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	18	1,047,000	6	222,995
๕. ด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13	2,798,740	2	2,024,500
๖. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน	14	2,302,000	2	11,975
<b>รวม</b>	<b>190</b>	<b>60,057,701</b>	<b>58</b>	<b>9,807,288</b>

1.2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม			งบประมาณ		
	แผนพัฒนาฯ	เทศบัญญัติ	ร้อยละ	แผนพัฒนาฯ	เทศบัญญัติ	ร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	46	1	0.55	42,208,126	490,000	0.81
๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจการศึกษา	68	33	17.37	11,148,835	7,154,800	11.94
๓. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ	31	25	13.16	553,000	525,000	0.87
๔. ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	18	9	4.74	1,047,000	325,000	0.54
๕. ด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13	3	1.58	2,798,740	2,070,000	3.45
๖. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน	14	3	1.58	2,302,000	32,400	0.05
	<b>190</b>	<b>74</b>	<b>38.98</b>	<b>60,057,701</b>	<b>10,597,200</b>	<b>17.66</b>

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

• การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	1	372,000
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจการศึกษา	26	6,918,468
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ	21	257,350
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	6	222,995
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	2,024,500
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน	2	11,975
<b>รวม</b>	<b>58</b>	<b>9,807,288</b>

ที่มาของข้อมูล

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันป่าตอง (พ.ศ. 2566 – 2570) จนถึงฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2568

● การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่	ยุทธศาสตร์เทศบาล ตำบลสันป่าตอง	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	
					ตามแผน	ดำเนินการจริง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้าง ความสามารถในการ แข่งขันแข่งขัน	หมวดหมู่ที่ 2 ไทย เป็นจุดหมายของการ ท่องเที่ยวที่เน้น คุณภาพและความ ยั่งยืน	เสริมสร้างสังคม คุณภาพ เมืองน่าอยู่มี ความปลอดภัย เพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชน	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณสุขโรค และ แหล่งน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณสุขโรค	46	1
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	หมวดหมู่ที่ 2 ไทย เป็นจุดหมายของการ ท่องเที่ยวที่เน้น คุณภาพและความ ยั่งยืน	เสริมสร้างสังคม คุณภาพ เมืองน่าอยู่มี ความปลอดภัย เพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชน	ด้านการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต การศึกษา ส่งเสริม เศรษฐกิจ และการ ท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจ การศึกษา	68	33
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทาง สังคม	หมวดหมู่ที่ 2 ไทยเป็น จุดหมายของการ ท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ และความยั่งยืน	เสริมสร้างสังคม คุณภาพ เมืองน่าอยู่มี ความปลอดภัย เพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชน	ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี	31	25

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่	ยุทธศาสตร์เทศบาล ตำบลสันป่าตอง	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	
					ตามแผน	ดำเนินการจริง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	หมวดหมู่ที่ 13 ไทยมี ภาครัฐที่ทันสมัย มี ประสิทธิภาพ และตอบ โจทย์ประชาชน	เสริมสร้างสังคม คุณภาพ เมืองน่าอยู่มี ความปลอดภัย เพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชน	ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	18	9
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม	หมวดหมู่ที่ 11 ไทย สามารถลดความเสี่ยง และผลกระทบจากภัย ธรรมชาติและการ เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ	การจัดการเชิงรุกใน ปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบมี ส่วนร่วม	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณสุขปโภค และ แหล่งน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13	3
ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ไทยมีกำลังคนสรรณะ สูง มุ่งมั่นเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่ง อนาคต	การเสริมสร้างสังคม คุณภาพ เมืองน่าอยู่มี ความปลอดภัย เพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชน	ด้านการป้องกัน และ การรักษาความสงบ เรียบร้อยในชุมชน	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการป้องกัน บรรเทา สาธารณภัยและรักษา ความสงบเรียบร้อยใน ชุมชน	14	3
<b>รวม</b>					<b>190</b>	<b>74</b>

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	การติดตาม			งบประมาณ			เหตุผล/ความ จำเป็น
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ	คงเหลือ	
1	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมราวกันตกข้างวัด กลางทุ่งด้านทิศใต้ ม.2 ต.ทุ่งต้อม	-	✓	-	490,000	372,000	118,000	
รวม			-	1	1	490,000	372,000	118,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจ การศึกษา

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	การติดตาม			งบประมาณ			เหตุผล/ความจำเป็น
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ	คงเหลือ	
1	แผนงานการศึกษา	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง อนุบาลวัยใส	-	✓	-	25,000	18,100	6,900	
2	แผนงานการศึกษา	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	-	✓	-	264,000	264,000	-	
3	แผนงานสาธารณสุข	โครงการสุขาภิบาลอาหาร	-	✓	-	35,000	15,220	19,780	
4	แผนงานสาธารณสุข	โครงการศูนย์ฟื้นฟู สมรรถภาพชุมชนเทศบาล	-	-	✓	30,000	-	30,000	
5	แผนงานสาธารณสุข	โครงการบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน	-	-	✓	20,000	-	20,000	
6	แผนงานสาธารณสุข	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพและศึกษาดูงาน ของเครือข่ายแกนนำ สุขภาพ	-	✓	-	50,000	67,700	300	โอนเพิ่ม 20,000 บาท โอนลด 2,000 บาท
7	แผนงานสาธารณสุข	โครงการเฝ้าระวังและ ป้องกันโรคติดต่อ	-	-	✓	30,000	-	30,000	

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	การติดตาม			งบประมาณ			เหตุผล/ความจำเป็น
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณดำเนินการ	คงเหลือ	
8	แผนงานสาธารณสุข	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยตามพระปณิธาน ศ.ดร.พระเจ้าห้องนางเธอฯ	-	✓	-	41,600	34,035	7,565	
9	แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	-	✓	-	50,000	49,995	5	
10	แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	-	✓	-	30,000	30,000	-	
11	แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทัศนศึกษาดูงานให้กับผู้นำชุมชน	-	✓	-	50,000	48,680	1,320	
12	แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี	-	✓	-	20,000	20,000	-	
13	แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาล	-	✓	-	50,000	48,700	1,300	
14	แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	-	✓	-	25,000	24,900	100	
15	แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการสานฝันวันเด็กแห่งชาติ	-	✓	-	100,000	100,000	-	

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	การติดตาม			งบประมาณ			เหตุผล/ความจำเป็น
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ	คงเหลือ	
16	แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการส่งเสริมกีฬา และออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ	-	-	✓	50,000	-	50,000	
17	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการฝึกอบรม คณะกรรมการบริหาร ประปา	-	-	✓	30,000	-	-	โอนลด 30,000 บาท
18	แผนงานการเกษตร	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	-	✓	-	10,000	10,000	-	
19	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	โครงการจัดงานวันข้าว เหนียวสันป่าตอง และ OTP ของดีสันป่าตอง	-	✓	-	10,000	-	10,000	
20	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	โครงการจัดแสดงและ จำหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่	-	✓	-	5,000	-	5,000	
21	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	โครงการสนับสนุน การจัดงานมหกรรม ไม้ดอกไม้ประดับ	-	✓	-	27,000	27,000	-	

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	การติดตาม			งบประมาณ			เหตุผล/ความจำเป็น
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณดำเนินการ	คงเหลือ	
22	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการจัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวและสินค้า OTOP ของดีอำเภอสันป่าตอง	-	-	✓	10,000	-	10,000	
23	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ	-	-	✓	5,000	-	5,000	
24	แผนงานการศึกษา	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดช่างกระดาศ (เตชะคณานสรณ์)	-	✓	-	361,800	348,300	13,500	
25	แผนงานการศึกษา	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์) วิทยาคาร	-	✓	-	5,790,400	5,604,838	198,562	โอนลด 10,000 บาท
26	แผนงานสาธารณสุข	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลยู่หว่า	-	✓	-	20,000	20,000	-	
26	แผนงานสาธารณสุข	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านช่างกระดาศ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งด้อม	-	✓	-	20,000	20,000	-	

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	การติดตาม			งบประมาณ			เหตุผล/ความจำเป็น
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ	คงเหลือ	
27	แผนงานสาธารณสุข	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า	-	✓	-	20,000	20,000	-	
28	แผนงานสาธารณสุข	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านป่าลาน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต่อม	-	✓	-	20,000	20,000	-	
29	แผนงานสาธารณสุข	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต่อม	-	✓	-	20,000	20,000	-	
30	แผนงานสาธารณสุข	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านสันคะยอม หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามหลวง	-	✓	-	20,000	20,000	-	
31	แผนงานสาธารณสุข	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า	-	✓	-	20,000	20,000	-	

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	การติดตาม			งบประมาณ			เหตุผล/ความจำเป็น
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ	คงเหลือ	
32	แผนงานสาธารณสุข	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านสันป่าตองใต้-มะจำโรง หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า	-	✓	-	20,000	20,000	-	
33	แผนงานสาธารณสุข	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านสันป่าตองหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า	-	✓	-	20,000	20,000	-	
รวม			-	26	7	7,299,800	6,891,468		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	การติดตาม			งบประมาณ			เหตุผล/ความ จำเป็น
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ	คงเหลือ	
1	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการสืบสานประเพณี ยี่เป็งเทศบาลตำบล สันป่าตอง	-	✓	-	120,000	119,350	650	
2	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการแม่ตัวอย่าง บุคคลต้นแบบ	-	✓	-	10,000	9,850	150	
3	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมล้านนาสระ เกล้าดำหัวผู้สูงอายุ	-	✓	-	50,000	50,000	-	
4	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการส่งเสริมทำนุ บำรุงศาสนา ถวายเทียน พรรษา	-	✓	-	30,000	30,000	-	
5	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	โครงการจัดงานประเพณี ท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง	-	✓	-	30,000	30,000	-	
6	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการอนุรักษ์ศิลปะ ล้านนาส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่น	-	✓	-	10,000	10,000	-	

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	การติดตาม			งบประมาณ			เหตุผล/ความ จำเป็น
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ	คงเหลือ	
7	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีสร้าง ภูมิคุ้มกันสังคมในมิติ วัฒนธรรม	-	✓	-	5,000	5,000	-	
8	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการสืบสานชาติพันธุ์ ตำนานศิลป์ถิ่นสันป่าตอง	-	✓	-	5,000	5,000	-	
9	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการงานประเพณีสง น้ำพระธาตุเจดีย์ เทพภิบาล	-	✓	-	5,000	5,000	-	
11	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการปฏิบัติธรรม พรรษาพาธรรมดีเฉลิม พระเกียรติวัดศรีอรุณ	-	✓	-	5,000	5,000	-	
12	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการประเพณีสงน้ำ พระธาตุเจดีย์ วัดสันป่าตอง	-	✓	-	5,000	5,000	-	
13	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการประเพณีสงน้ำ พระอุโบสถ วัดร่องสร้าน	-	✓	-	5,000	5,000	-	

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	การติดตาม			งบประมาณ			เหตุผล/ความ จำเป็น
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ	คงเหลือ	
14	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการประเพณีสงกรานต์ พระธาตุเจดีย์ วัดช่างกระดาศ	-	✓	-	5,000	5,000	-	
15	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการสงกรานต์พระบรม สารีริกธาตุ วัดกลางทุ่ง	-	✓	-	5,000	5,000	-	
16	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการประเพณีสงกรานต์ พระธาตุเจดีย์ วัดสันคะยอม	-	✓	-	5,000	5,000	-	
17	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการประเพณีลอย กระทง หรือยี่เป็ง หมู่บ้านไร่ หมู่ที่ 5	-	✓	-	5,000	5,000	-	
18	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีปีใหม่เมืองแห่ไม้ ค้ำตันโพธิ์ ห่มผ้าตันโพธิ์ บ้านไร่ หมู่ที่ 5	-	✓	-	5,000	5,000	-	
19	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีปีใหม่เมืองแห่ไม้ ค้ำตันโพธิ์ บ้านช่าง กระดาศ หมู่ที่ 1	-	✓	-	5,000	5,000	-	

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	การติดตาม			งบประมาณ			เหตุผล/ความ จำเป็น
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ	คงเหลือ	
20	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการปราชญ์ชาวบ้าน อนุรักษ์สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	✓	-	10,000	10,000	-	
รวม			-	20	-	320,000	319,200	800	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	การติดตาม			งบประมาณ			เหตุผล/ความจำเป็น
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณดำเนินการ	คงเหลือ	
1	แผนงานบริหารงานคลัง	โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	✓	-	10,000	2,400	5,100	โอนลด 2,500 บาท
2	แผนงานบริหารงานคลัง	โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนและการให้บริการนอกเวลาราชการ	-	-	✓	10,000	-	-	โอนลด 10,000 บาท
3	แผนงานบริหารงานคลัง	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	✓	10,000	-	5,000	โอนลด 5,000 บาท
4	แผนงานบริหารงานคลัง	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ทด. สันป่าตอง	-	✓	-	15,000	14,870	130	
5	แผนงานบริหารงานคลัง	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	✓	20,000	-	20,000	โอนลด 20,000 บาท

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	การติดตาม			งบประมาณ			เหตุผล/ความจำเป็น
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ	คงเหลือ	
6	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร	-	✓	-	200,000	149,145	50,855	
7	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	โครงการอบรมให้ความรู้ กฎหมายให้กับประชาชน	-	✓	-	15,000	14,580	420	
8	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	โครงการสนับสนุนการจัด งานรัฐพิธีอำเภอสันป่าตอง	-	✓	-	10,000	10,000	-	
9	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	โครงการบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนฯ	-	✓	-	10,000	2,400	-	โอนลด 7,600 บาท
<b>รวม</b>			-	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>300,000</b>	<b>193,395</b>	<b>81,505</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	การติดตาม			งบประมาณ			เหตุผล/ความจำเป็น
			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ	คงเหลือ	
1	แผนงานเคหะและ ชุมชน	โครงการรณรงค์คัดแยก ขยะ	-	-	✓	30,000	-	30,000	
2	แผนงานเคหะและ ชุมชน	โครงการรณรงค์จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	✓	-	40,000	24,500	15,500	
3	แผนงานเคหะและ ชุมชน	โครงการจ้างเอกชน กำจัดขยะ	-	✓	-	2,000,000	-	2,000,000	
รวม			-	2	1	2,070,000	24,500	2,045,500	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

ลำดับ	แผนงาน	โครงการ	การติดตาม			งบประมาณ			เหตุผล/ความจำเป็น
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณดำเนินการ	คงเหลือ	
1	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.	-	-	✓	10,000	-	-	โอนลด 10,000 บาท
2	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟ	-	✓	-	10,000	9,975	25	
3	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	โครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันสาธารณภัย	-	✓	-	12,400	11,975	425	
<b>รวม</b>			-	2	1	32,400	21,950	450	

**แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2568**

ในปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เทศบาลตำบลสันป่าตอง จัดทำ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ	งบประมาณ (บาท)	หัวระยะเวลา ดำเนินการ
1	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน และ สาธารณูปโภค	อุตสาหกรรม และการโยธา	1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมราวกันตก ข้างวัดกลางทุ่ง ด้านทิศใต้ หมู่ที่ 2 ต. ทุ่งต่อม	490,000	ม.ค.-เม.ย.
2	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b> การพัฒนาคุณภาพ ชีวิต ส่งเสริม เศรษฐกิจ การศึกษา	แผนงาน การศึกษา       แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง	1.โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง อนุบาลวัยใส 2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา 3.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดช่าง กระดาศ (เตชาคณานุสรณ์) 4.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  1.โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทัศน ศึกษาดูงานให้กับผู้นำชุมชน 2.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี 3.โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 4.โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง	25,000 264,000 361,800 5,790,400  50,000 20,000 20,000 30,000	ต.ค.67-ก.ย.68 ต.ค.67-ก.ย.68 ต.ค.67-ก.ย.68 ต.ค.67-ก.ย.68  พ.ค.-ก.ค. ก.พ.-มี.ค. พ.ย.67-ก.ย. ก.ค.-ส.ค.
3	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b> ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	1.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัยาศัย ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบล สันป่าตอง 2.โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 3.โครงการส่งเสริมกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ 4.โครงการสานฝันวันเด็กแห่งชาติ 5.โครงการปราชญ์ชาวบ้าน อนุรักษ์สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น 6.โครงการแม่ตัวอย่าง บุคคลต้นแบบ 7.โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ถวายเทียนพรรษา 8.โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ล้านนา สระเกล้า คำหัวผู้สูงอายุ 9.โครงการสืบสานประเพณียี่เป็งเทศบาล ตำบลสันป่าตอง 10.โครงการอนุรักษ์ศิลปะล้านนา ส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	50,000 20,000 50,000 100,000 10,000 10,000 30,000 50,000 120,000 10,000	ต.ค.-ก.ค. ก.พ.-มิ.ย. ก.พ.-มิ.ย. ธ.ค.67-ม.ค. ก.พ.-มิ.ย. ก.ค.-ส.ค. มิ.ย.-ก.ค. มี.ค.-เม.ย. ต.ค.67-พ.ย.67 มี.ค.-มิ.ย.

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา ดำเนินการ
			11.โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม หมู่บ้านสันป่าตองใต้-มะจำโรง หมู่ 14 ตำบลยู่หว้า	5,000	มี.ค.-มี.ย.
			12.โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม	5,000	มี.ค.-เม.ย.
			13.โครงการสืบสานชาติพันธุ์ตำนานศิลปะถิ่น สันป่าตอง	5,000	มี.ค.-ก.ค.
			14.โครงการแห่ไม้ค้ำโพธิ์ บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ตำบลยู่หว้า	5,000	มี.ค.-เม.ย.
			15.โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีปีใหม่ เมือง แห่ไม้ค้ำ ห่มผ้าต้นโพธิ์บ้านช่างกระดาศ	5,000	มี.ค.-เม.ย.
			16.โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีปีใหม่ เมือง แห่ไม้ค้ำ ห่มผ้าต้นโพธิ์บ้านไร่	5,000	มี.ค.-เม.ย.
			17.โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้า อาสากรัษ์วัฒนธรรมไทยอำเภอสันป่าตอง	5,000	มี.ค.-ก.ค.
			18.โครงการงานประเพณีสงกรานต์ เจดีย์เทพภิบาล วัดศรีอรุณ	5,000	พ.ค.-มี.ย.
			19.โครงการปฏิบัติธรรมพรชาพาธรรมดี เฉลิมพระเกียรติ	5,000	มี.ย.-ก.ค.
			20.โครงการประเพณีสงกรานต์เจดีย์ วัดสันป่าตอง	5,000	ก.พ.-มี.ค.
			21.โครงการประเพณีสงกรานต์อุโบสถ วัดร่องสร้าน	5,000	เม.ย.-พ.ค.
			22.โครงการสงกรานต์วัดช่างกระดาศ	5,000	ก.พ.-มี.ค.
			23.โครงการสงกรานต์บรมสารีริกธาตุ วัดกลางทุ่ง	5,000	พ.ค.-มี.ย.
			24.โครงการสงกรานต์เจดีย์ วัดสันคะยอม	5,000	ก.พ.-มี.ค.
			25.โครงการประเพณีลอยกระทงหรือยี่เป็ง บ้านไร่ หมู่ 5 ตำบลทุ่งด้อม	5,000	ต.ค.67-พ.ย.67

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ	งบประมาณ (บาท)	หัวระยะเวลา ดำเนินการ
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	บริหารงานทั่วไป	1.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากร	200,000	พ.ค.-มิ.ย.
		บริหารงานคลัง	2.โครงการให้ความรู้กฎหมายให้กับ ประชาชน	15,000	มี.ค.-เม.ย.
			3.โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	32,000	ต.ค.67
			4.โครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอสันป่าตอง	10,000	พ.ย.67
			5.โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น อำเภอสันป่าตอง	3,000	ม.ค.
			1.โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	10,000	ต.ค.67-ธ.ค.67
			2.โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการ ประชาชนและการให้บริการนอกเวลา ราชการ	10,000	ม.ค.-มี.ค.
			3.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	10,000	ต.ค.67-ธ.ค.67
			4.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุเทศบาลตำบลสันป่าตอง	15,000	เม.ย.-มิ.ย.
			5.โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20,000	ม.ค.-มี.ค.
5	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	แผนงาน	1.โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	30,000	ต.ค.67-ก.ย.68
		สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	2.โครงการรณรงค์จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	40,000	ธ.ค.67-ก.ค.68
			3.ค่าจ้างเอกชนกำจัดขยะ	2,000,000	ต.ค.67-ก.ย.68
6	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบ เรียบร้อยในชุมชน	แผนงานรักษา ความสงบ ภายใน	1.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันป่าตอง	10,000	เม.ย.-ก.ค.
			2.โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อม ดับเพลิง อพยพหนีไฟ	10,000	ก.ค.-ส.ค.
			3.โครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การ ป้องกันสาธารณภัย	12,400	พ.ค.-ก.ค.

## รายการครุภัณฑ์

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์	กอง/หน่วยงาน	ชื่อครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา ดำเนินการ
1	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	สำนัก ปลัดเทศบาล (อาคาร เอนกประสงค์ 25 ปี)	ชุดเครื่องเสียง (ตู้ลำโพง ขนาด 15 นิ้ว เสียงกลาง+ แหลม 4 ใบ ,ลำโพง ขนาด 15 นิ้ว 2 ใบ,ตู้เก็บอุปกรณ์ พร้อมล้อ 1 ตู้,สายลำโพง สายสัญญาณ 1 ชุด)	50,000	ต.ค.67
2	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	สำนัก ปลัดเทศบาล	1.เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ RICOH iX1600 2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink TANK Printer) ยี่ห้อ CANON PIXMA G2010 + INK TANK 3.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ยี่ห้อ LENOVO ThinkCenter Neo 50t G5	26,500  4,000  20,000	ต.ค.67  ธ.ค.67  ธ.ค.67-ม.ค.68
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองช่าง	1.ถังน้ำบาดิน ขนาดจุ 5,000 ลิตร 2.ปั้มน้ำอัตโนมัติ APP รุ่น HOME – 10 พร้อมติดตั้ง 3.เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Carrier ขนาด 18,000 BTU ระบบ Inverter พร้อมค่าแรงติดตั้ง	19,500  18,098  27,650	ต.ค.67-พ.ย.67  ต.ค.67-พ.ย.67  ต.ค.67-พ.ย.67
4	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	สำนัก ปลัดเทศบาล	1.จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ ไฟฟ้า ขนาดทแยงมุม 150 นิ้ว 2.เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ SL-50 Projector LCD Laser 5000 ANSI Lumens	24,100  45,900	ต.ค.67-พ.ย.67  ต.ค.67-พ.ย.67
6	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	กองสาธารณสุข (งบ สบสข.)	1.เตียงฝึกยืนไฟฟ้าผู้ใหญ่ 1 ระบบ Tilt Table 2.หุ่น CPR แบบมีสัญญาณไฟ ในตัวและเชื่อมต่อ แอปพลิเคชันได้ในระบบ Android และ IOS	35,000  17,000	ต.ค.67-พ.ย.67  ธ.ค.67

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์	กอง/หน่วยงาน	ชื่อครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หัวขวงระยะเวลา ดำเนินการ	
			3.เครื่องวัดความดันโลหิต อัตโนมัติ รุ่น HEM-7121 ยี่ห้อ Omron	1,950	มี.ย. 67	
7	ครุภัณฑ์สำนักงาน	งานป้องกัน/สป.	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ HAIER ขนาด 18,000 BTU พร้อมค่าแรงติดตั้ง	21,300	ต.ค.67-พ.ย.67	
8	ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนัก ปลัดเทศบาล	1.เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ HAIER ขนาด 40,000 BTU ระบบ Inverter พร้อมค่าแรง ติดตั้ง	58,000	ต.ค.67-พ.ย.67	
			2.โต๊ะเหล็กคอมพิวเตอรื (หน้าเมลามีน) ขนาด 3.5 ฟุต (108x72x75 ซม.) มีลิ้นชัก ด้านขวา พร้อมกุญแจล็อค มีแผ่นวางคีย์บอร์ด	4,400	ต.ค.67-พ.ย.67	
			3.เครื่องทำลายเอกสารแบบ ตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น ยี่ห้อ HIC รุ่น PS-22S	23,540	พ.ย.67	
			4.ตู้ 6 ลิ้นชัก ขนาด 120x40x70 เซนติเมตร	4,500	ธ.ค.67-ม.ค.68	
		งานทะเบียน ราษฎร	1.ระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE (ราคารวม 201,600.-)			มี.ค.-ก.ค.
			2.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ การประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ LENOVO รุ่น Think Center Neo 50t	24,000		มี.ค.-ก.ค.
			3.ชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Microsoft รุ่น Windows 11 Home (OEM)	4,200		มี.ค.-ก.ค.
			4.อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ยี่ห้อ FEITIAN รุ่น R301-C11 (จำนวน 2 เครื่อง)	1,400 (เครื่องละ 700 บาท)		
5.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 ยี่ห้อ FUJIFILM รุ่น AprosPrint 4620 SDW	15,000			มี.ค.-ก.ค.		

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์	กอง/หน่วยงาน	ชื่อครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หัวขวงระยะเวลา ดำเนินการ
			6.เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) 2 KVA ยี่ห้อ CLEANLINE รุ่น PS-2000	11,000	มี.ค.-ก.ค. 68
			7.สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 ยี่ห้อ EPSON รุ่น WORKFORCE DS-1630.	16,000	มี.ค.-ก.ค. 68
			8.เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (PASSBOOK PRINTER) ยี่ห้อ EPSON รุ่น PLQ-50	65,000	มี.ค.-ก.ค. 68
			9.ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์พร้อมใช้งานรองรับระบบงานทะเบียนราษฎร์	65,000	มี.ค.-ก.ค. 68
9	ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองสาธารณสุข	1.เครื่องขัดพื้น	20,750	ธ.ค.67
			2.เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น ยี่ห้อ HIC รุ่น PS-22S	23,540	ธ.ค.67
			3.โต๊ะเข้่ามุม ขนาด 60x60x75 เซนติเมตร มีชั้นวาง	3,900	ก.ค.-ส.ค. 68
			4.โต๊ะทำงาน ขนาด 12x60x75 ซม. มีลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก	5,200 (ตัวละ 2,600.-)	ก.ค.-ส.ค. 68
			5.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 80x60x75 ซม.มีแป้นวางคีย์บอร์ด	4,200	ก.ค.-ส.ค. 68
			6.เก้าอี้บุหนังพนักพิงสูง สามารถเอนและปรับสูงต่ำได้ โดยระบบโซ้คแก๊ส	1,400.-	
			ขาเหล็ก 5 แฉก	5,980 (ตัวละ 2,990.-)	ก.ค.-ส.ค. 68
10	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กองสาธารณสุข	1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผล ยี่ห้อ HP ProDesk 400G9 MT (9U5Z7AT#AKL)	23,500	ธ.ค.67
			2.เครื่องสำรองไฟฟ้า 1000 VA SUN Micro (LCD) 'By CKT' จำนวน 3 เครื่อง	6,900	ธ.ค.67

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์	กอง/หน่วยงาน	ชื่อครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หัวขวงระยะเวลา ดำเนินการ
			3.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผล ยี่ห้อ Lenovo Think Center Neo 50t G5	23,500	ม.ค. 68
			4. เครื่องสำรองไฟฟ้า 1000 VA SUN Micro (LCD) 'By CKT' จำนวน 3 เครื่อง	2,300	ม.ค. 68
			5.จอแสดงภาพ Monitor Acer LED 21.5 นิ้ว	3,100	ม.ค. 68
11	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	กองช่าง	รถบรรทุกส่วนบุคคล (แบบ เบนซิน) กระบะบรรทุกยี่ห้อ TOYOTA HILUX CHAMP สี ขาว (ยพ 7086 ชม)	490,000	พ.ย.67-ธ.ค.67
12	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	กองคลัง (งานพัสดุ)	1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ยี่ห้อ LENOVO ThinkCenter Neo 50t G5	20,000	ม.ค. 68
			2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON L3210 + INK TANK	4,000	ก.ย. 68
		กองคลัง (พัฒนารายได้)	3.เครื่องพิมพ์ Multifunction พร้อมติดตั้ง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ยี่ห้อ EPSON L5290	8,000	ก.ย. 68
			4.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน ยี่ห้อ Asus ExpertCenter Intel Core i5-13420H	20,000	ก.ย. 68
13	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	ภายใน ทต.สปต.	ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (ออนกริด) ภายในทต.สปต. 1.แผงโซล่าเซลล์ JA SORAR 620W Mono Half-Cell 18 แผงๆละ 7,900 = 142,200.- -แผงโซล่าเซลล์ JA กำลังผลิต 620W -แผงเป็นกระจกทั้ง 2 หน้า 2.Huawei SUN2000- 10KTL-M1(10Y) 1 เครื่อง = 84,500.-	349,600	ก.ย.-ต.ค.67

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์	กอง/หน่วยงาน	ชื่อครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หัวขระยะเวลา ดำเนินการ
			3.DTSU666-H (3 Phase Power Sensor) (2Y) 1 เครื่อง =7,900.- 4.ตู้คอมบายเนอร์ AC-DC combiner 1 ชุด = 35,000.- 5.อุปกรณ์การติดตั้งมาตรฐานตามการไฟฟ้ารับรอง 1 ชุด = 80,000.- -รางอลูมิเนียมเกรด A -อุปกรณ์ชุดจับยึดแผง -สายไฟ AC ยี่ห้อ BCC -สายไฟ DC LINK PV1-F + หัว MC4 มาตรฐาน อุตสาหกรรม ผ่านการรับรอง TUV -งานต่อ IMC, EMT, uPVC 6.งานยื่นขออนุญาตขนาดไฟกับการไฟฟ้า 1 งาน 7.ฟรีอุปกรณ์ติดตั้ง + ค่าแรงและค่าดำเนินการติดตั้ง 1 งาน		
14	ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองคลัง (งานพัสดุ) (งานการเงิน) (งานการเงิน) (งานพัฒนา รายได้)	1.ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 4 หลัง (หลังละ 5,500) 2.เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลายครึ่งละ 30 แผ่น ยี่ห้อ OASTER รุ่น RT-3300T 3.โต๊ะทำงานขาเหล็ก ขนาด 150x80x75 ซม. 4.เก้าอี้หมุนบุฝ้าย ขนาด 56x59x86 ซม. 5.เก้าอี้หมุนบุฝ้าย ขนาด 60x61x89 ซม.	22,000  63,000  10,4000 (ตัวละ 5,200.-)  2,800 (ตัวละ 5,200.-)  1,4000 (ตัวละ 5,200.-)	ม.ค. 68  ก.พ. 68  ก.ย. 68  ก.ย. 68  ก.ย. 68
15	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	บริเวณพื้นที่ 19 ไร่ ทต.สันป่าตอง	ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (ออนกริด) บริเวณพื้นที่ 19 ไร่ ทต.สันป่าตอง	374,100	ม.ค. 68

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์	กอง/หน่วยงาน	ชื่อครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา ดำเนินการ
			<p>1.แผงโซลาร์เซลล์ JA SORAR 625W Mono Half-Cell Tier1 18 แผงๆละ 7,900 = 142,200.-</p> <p>-แผงโซลาร์เซลล์ JA กำลังผลิต 625W</p> <p>-แผงเป็นกระจกทั้ง 2 หน้า</p> <p>2.Huawei SUN2000-10KTL-M1(10Y) 1 เครื่อง = 84,000.-</p> <p>3.DTSU666-H (3 Phase Power Sensor) (2Y) 1 เครื่อง = 7,900.-</p> <p>4.ตู้คอมบายเนอร์ AC-DC combiner 1 ชุด = 35,000.-</p> <p>อุปกรณ์ตัดต่อระบบ AC 3 phase</p> <p>5.อุปกรณ์การติดตั้งมาตรฐานตามการไฟฟ้ารับรอง 1 ชุด = 80,000.-</p> <p>-รางอลูมิเนียมเกรด A</p> <p>-อุปกรณ์ชุดจับยึดแผง</p> <p>-สายไฟ AC ยี่ห้อ BCC</p> <p>-สายไฟ DC LINK PV1-F + หัว MC4 มาตรฐาน</p> <p>อุตสาหกรรม ผ่านการรับรอง TUV</p> <p>-งานท่อ IMC, EMT, uPVC</p> <p>-รางวายเป็นเหล็ก คุณภาพสูง ยี่ห้อ KJL</p> <p>6.โครงสร้างเหล็กรับรองแผงโซลาร์เซลล์ 1 ชุด = 30,000.-</p> <p>7.งานยื่นขออนุญาตขนาดไฟกับการไฟฟ้า 1 งาน</p> <p>8.ฟรีอุปกรณ์ติดตั้ง + ค่าแรง และค่าดำเนินการติดตั้ง 1 งาน</p>		
16	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	กองคลัง	รถบรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (แบบดีเซล) ยี่ห้อ FORD RANGER สีเทา	845,000	ก.พ.-มี.ค. 68

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์	กอง/หน่วยงาน	ชื่อครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หัวขั้วระยะเวลา ดำเนินการ
17	ครุภัณฑ์กีฬา	ชช.ช่างกระดาษ	1.อุปกรณ์บริหารข้อเข้า และ ขา (แบบจักยานล้อเหล็กนั่ง ตรง)	20,000	มิ.ย.-ก.ค. 68
			2.อุปกรณ์บริหารหน้าอก หัวไหล่ และแขน (แบบถ่าง- หุบ ยกค้ำน้ำหนัก)	21,000	มิ.ย.-ก.ค. 68
		ชช.पालาน	1.อุปกรณ์บริหารแขน หน้าอก และหัวไหล่ (แบบตั้ง ยกค้ำน้ำหนัก)	21,000	มิ.ย.-ก.ค. 68
			2.อุปกรณ์บริหารแขน ลด หน้าท้อง และนวดหลัง (แบบ ตั้งยกค้ำน้ำหนัก)	19,900	มิ.ย.-ก.ค. 68
			3.อุปกรณ์บริหารแขน เข่า ลด หน้าท้อง (แบบถีบ ตั้งล้อยาง)	19,400	มิ.ย.-ก.ค. 68
			4.อุปกรณ์บริหารขา แขน และหัวไหล่ (แบบโยกเดิน สลับเท้า)	19,500	มิ.ย.-ก.ค. 68
		ชช.บ้านไร่	1.อุปกรณ์บริหารแขน ลด หน้าท้อง และนวดหลัง (แบบ ตั้งยกค้ำน้ำหนัก)	19,900	มิ.ย.-ก.ค. 68
			2.อุปกรณ์บริหารขา แขน และหัวไหล่ (แบบโยกเดิน สลับเท้า)	19,500	มิ.ย.-ก.ค. 68
			3.อุปกรณ์บริหารข้อเข้า และ ขา (แบบจักยานล้อเหล็กนั่ง ตรง)	20,000	มิ.ย.-ก.ค. 68
			4.อุปกรณ์บริหารขาและ สะโพก (แบบเดินสลับเท้า)	19,800	มิ.ย.-ก.ค. 68
18	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	กองช่าง	จ้างทำระบบ Soft ware การ แจ้งซ่อมไฟฟ้า ตามโครงการ One Stop Service (การ ติดต่อราชการเบ็ดเสร็จ)	18,000	พ.ค.-ก.ค. 68
19	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	กองช่าง	เครื่องพิมพ์ Multifunction พร้อมติดตั้งถังหมึก ยี่ห้อ HP Smart Tank 750	9,200	ก.ค.-ส.ค. 68
20	ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองการศึกษา	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ TCL ขนาด 24,000 BTU. แบบติด ผนังพร้อมค่าแรงติดตั้ง	29,700	ก.ย. 68

ลำดับ	ประเภทครุภัณฑ์	กอง/หน่วยงาน	ชื่อครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หัวระยะเวลา ดำเนินการ
21	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	สำนักปลัด	โครงการพัฒนาระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์	48,000	ก.ย. 68
22	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ภายใน สนง.	1.ตู้ Super Dimond 80 C ขนาด 4 สายนอก 48 สายใน พร้อมค่าติดตั้งระบบภายใน ชั้นอาคารพร้อมอุปกรณ์ 2.เครื่องโทรศัพท์ภายในโซว์ เบอร์ 3.IP-32G PI-Series Hybrid Key Telephone	138,458  33,384 (เครื่องละ 695.50) 3,745	ส.ค.-ก.ย. 68  ส.ค.-ก.ย. 68  ส.ค.-ก.ย. 68

**ส่วนที่ 3**  
**ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

**แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ประจำปี 2568**

**แบบที่ 1** การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**คำชี้แจง :** แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :: เทศบาลตำบลสันป่าตอง

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชาติท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาความสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10
2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10
3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10
5.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)
(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้อำเภอประชารัฐ	(5)
(9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	(5)
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)
<b>รวม</b>	<b>100</b>

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	9
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	10	8
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	10	9
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ	10	8

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.โครงการพัฒนา 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	60 5	48 5
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน(clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	5	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	5	5
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	5	4
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2580 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	5	4

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ		
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มาก เช่น(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	5	4
5.7 โครงการสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	5	4
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	5	4
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	5	4
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	5	4

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนด ร้อยละ การกำหนดอันภักจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคัดค้าน คัดว่าจะได้รับ)	5	4
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเทียบวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	5	4
	<b>รวมคะแนน</b>	100	85

## สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนจากแบบสอบถาม

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันป่าตองในภาพรวม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาล โดยใช้แบบสอบถามการสัมภาษณ์และการสังเกตหรือสนทนากลุ่ม

**ตารางที่ 1** ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	27	18	1
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	23	22	1
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	22	23	1
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	22	22	2
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	22	22	2
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	22	23	1
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	20	25	1
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	20	24	2
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	23	21	2
<b>รวม</b>	<b>201</b>	<b>200</b>	<b>13</b>

**ตารางที่ 2** ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	58.70	39.13	2.17
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	50	47.83	2.17
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	47.83	50	2.17
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	47.83	47.83	4.35
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	47.83	47.83	4.35
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	47.83	50	2.17
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	43.48	54.35	2.17
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	43.48	52.17	4.35
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม	50	45.65	4.35
<b>คิดเป็นร้อยละในภาพรวม</b>	<b>48.55</b>	<b>48.31</b>	<b>3.14</b>

## ส่วนที่ 4

### สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

#### 1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

##### 1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค อยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.2568 จำนวน 46 โครงการ อยู่ในเทศบัญญัติ จำนวน 1 โครงการ ดำเนินแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ ใช้งบประมาณ 372,000 บาท

1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจ การศึกษา อยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.2568 จำนวน 68 โครงการ อยู่ในเทศบัญญัติ จำนวน 33 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 7 โครงการ ดำเนินแล้วเสร็จ จำนวน 26 โครงการ ใช้งบประมาณ 6,918,468 บาท

1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ อยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.2568 จำนวน 31 โครงการ อยู่ในเทศบัญญัติ จำนวน 25 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 6 โครงการ ดำเนินแล้วเสร็จ จำนวน 21 โครงการ ใช้งบประมาณ 257,350 บาท

1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี อยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.2568 จำนวน 18 โครงการ อยู่ในเทศบัญญัติ จำนวน 9 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการจำนวน 3 โครงการ ดำเนินแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ ใช้งบประมาณ 222,995 บาท

1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.2568 จำนวน 13 โครงการ อยู่ในเทศบัญญัติ จำนวน 3 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการจำนวน 1 โครงการ ดำเนินแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ ใช้งบประมาณ 2,024,500 บาท

1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน อยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.2568 จำนวน 14 โครงการ อยู่ในเทศบัญญัติ จำนวน 3 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการจำนวน 1 โครงการ ดำเนินแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ ใช้งบประมาณ 11,975 บาท

โดยสรุป โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.2568 รวมทุกยุทธศาสตร์มีทั้งหมด 190 โครงการ จัดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน 74 โครงการ ดำเนินการจริง 58 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 16 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการไปทั้งสิ้น 9,807,288 บาท

##### 1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

1.2.1 เป้าหมายเพื่อยกระดับชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล

1.2.2 เป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ

1.2.3 เป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

1.2.4 เป้าหมายเพื่อสร้างความสามัคคีของคนในเขตเทศบาล

1.2.5 เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานแห่งรัฐ

1.2.6 เป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

1.2.7 เป้าหมายเพื่อสร้างอาชีพให้กับและกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ

### 1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

การดำเนินการโครงการพัฒนาฯ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากเทศบาลตำบลสันป่าตองได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมที่ชัดเจนทั้งในแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน ทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ มีแนวทางในการดำเนินงาน ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการฯ ประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ได้กำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ โดยใช้หลักการ ทฤษฎี และเครื่องมือที่มีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดยเลือกใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงานของเทศบาล และกำหนด KPI ในแต่ละโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

## 2. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

### 2.1 เชิงปริมาณ (Quantity)

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พบว่า เทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25687 จำนวน 68 โครงการจากโครงการทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 75 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.67 ของจำนวนโครงการทั้งหมด โครงการที่ไม่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.33 ของจำนวนโครงการทั้งหมด

### 2.2 คุณภาพ (Quality)

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พบว่าวัตถุประสงค์หรือผลผลิตโครงการ มุ่งเน้นประโยชน์เพื่อประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง อีกทั้งยังคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพบริการประชาชนโดยมุ่งเน้นจัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย

### ๒.๓ ค่าใช้จ่าย (Cost)

การดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ ตามแผนการดำเนินงาน อาศัยราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จากสำนักงบประมาณ และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และใช้หลักการทางวิชาการช่างเพื่อคำนวณราคาก่อสร้าง เป็นต้น

### ๒.๔ เวลา (Time)

โครงการพัฒนาฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดในแผนการดำเนินงาน จำนวน 58 โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 16 โครงการ

## 2.5 การได้รับประโยชน์

เทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้คำนึงถึงหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยการเริ่มต้นประเมินตนเอง เข้าใจถึงจุดอ่อน จุดแข็งที่มีอยู่ในองค์กร พบว่า ยังขาดเครื่องมือในการปฏิบัติราชการที่เหมาะสม จึงได้ดำเนินการกำหนดโครงการพัฒนาฯ เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการอำนวยความสะดวกเพื่อประชาชน จากนั้นเมื่อองค์กรมีความพร้อม จึงดำเนินการโครงการที่เน้นประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “ประชาชน”

## 2.6 การวัดผล

การวัดผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ เน้นระดับความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลัก โดยกำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ทั้งในระดับรายยุทธศาสตร์และในระดับภาพรวมการดำเนินงานขององค์กร

## 3. ปัญหาอุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลตำบลสันป่าตอง ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลได้ทุกโครงการ เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณควรจัดทำแผนให้กระชับและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และปัจจัยด้านปัญหาของท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เทศบาลตำบลสันป่าตอง จึงจำเป็นต้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาที่รุนแรงและสำคัญตามลำดับก่อนหลัง

## 4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

4.1 ควรใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ เพื่อการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

1.2 ควรประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการฯ ตามหลักการทางวิธีการงบประมาณ เพื่อให้การใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการฯ สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

4.3 ควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนาโดยให้คำนึงถึงสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนและความจำเป็นเร่งด่วน

4.4 ควรชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในขั้นตอนการจัดทำประชาคมให้ชัดเจนว่าเทศบาลฯ มีบทบาทและอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้าง เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทรัพยากรจำกัดทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์

4.5 ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้หน่วยงานที่ดำเนินการ ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างทั่วถึง

4.6 ควรบริหารและดำเนินงานภายใต้ระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องโดยให้ยึดเอาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นสำคัญ

4.7 เมื่อหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานผลปัญหาอุปสรรคให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานปีต่อไป



ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าตอง  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕) เทศบาลตำบลสันป่าตองจึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาล [www.sanpatong.go.th](http://www.sanpatong.go.th) และที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสันป่าตองในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุภชัย พรหมเสนใจ)  
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง