

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลสันป่าตอง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้านเลขที่ 175 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งต้อม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 18 ม. หนา 0.15 ม ไหล่ทางลูกรัง 0.50 ม.	42,000	ม.ค. 67- ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนกไทย หมู่ที่ 1 ต.ยูหว่า	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 40 ม. หนา .015 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตรม.	160,000	ม.ค. 67- ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
3.โครงการติดตั้งราวกันตกหน้าบ้าน อ.สเชียร ปันเต็ง (ชุมชนบ้านไร่)	ขนาดความสูง 1 ม. ยาว 61 ม.	87,700	ม.ค. 67- ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
4.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ซอย 2 ช่วงที่ 1 บ้านป่าลาน	ผิวทางกว้าง 4 ม. หนา 0.05 ม. ระยะทาง 119 ม.	193,000	ม.ค. 67- ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
5.โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่บ้านสิริเชียงใหม่	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 7 โคม สายพาดแรงต่ำ ชนิดอลูมิเนียม หุ้มฉนวน ขนาด 25 sq.mm.	73,700	ม.ค. 67- มี.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจ การศึกษา

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการจัดงานวันข้าวเหนียว สันป่าตอง และ OTOP ของดีอำเภอ สันป่าตอง	ร้อยละ 80 คนในพื้นที่ อำเภอสันป่าตองและพื้นที่ ใกล้เคียงได้ร่วมงาน	30,000	ธ.ค. 66 - ม.ค. 67	ดำเนินการแล้ว	30,000
2.โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่	ร้อยละ 80 คนในพื้นที่ อำเภอสันป่าตองและพื้นที่ ใกล้เคียงได้ร่วมงาน	5,000	ม.ค. 67	ดำเนินการแล้ว	5,000
3.โครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรม ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่	ร้อยละ 80 คนในพื้นที่ อำเภอสันป่าตองและพื้นที่ ใกล้เคียงได้ร่วมงาน	27,000	ก.พ. 67	ดำเนินการแล้ว	27,000
4.โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและ จำหน่ายสินค้า OTOP ในงานมหกรรม ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่	ร้อยละ 80 คนในพื้นที่ อำเภอสันป่าตองและพื้นที่ ใกล้เคียงได้ร่วมงาน	5,000	ก.พ. 67	ดำเนินการแล้ว	5,000
5.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พืชสมุนไพรที่ใช้เป็นยารักษา โรคได้รับการอนุรักษ์	5,000	เม.ย.67 - ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	-
6.โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ 80 ของประชาชน ในเขตเทศบาลฯ และพื้นที่ ใกล้เคียง	20,000	พ.ค.67 - มิ.ย.67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
7.โครงการตลาดคนเดิน (กาดม่วนใจ๋)	ร้อยละ 80 ของประชาชน ในเขตเทศบาลฯ และพื้นที่ ใกล้เคียง	20,000	ต.ค.67- ส.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
8.โครงการสุขาภิบาลอาหาร	อาหารสะอาดไร้สาร ปนเปื้อนสถานประกอบการ ได้มาตรฐาน	35,000	มี.ค. 67- เม.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
9.โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างอนุบาล วัยใส	เด็กนักเรียน ศพด. เทศบาลตำบลสันป่าตอง	25,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ดำเนินการแล้ว	5,000
10.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	1.ค่าหนังสือ 2.ค่าอุปกรณ์การเรียน 3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 4.โครงการพัฒนาผู้เรียน	252,338	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ดำเนินการแล้ว	70,992
11.โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กลองสะบัดชัย	เด็กนักเรียนโรงเรียน สันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์ วิทยาคาร)	5,000	มี.ค. - ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
12.โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567	เด็กนักเรียนโรงเรียน ช่างกระดาศ	5,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
13.โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดช่างกระดาศ	เด็กนักเรียนโรงเรียน ช่างกระดาศ	297,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ระหว่างดำเนินการ	133,650
14.โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์ วิทยาคาร)	เด็กนักเรียนโรงเรียน สันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์ วิทยาคาร)	5,816,800	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ระหว่างดำเนินการ	2,895,200
15.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ต.ยูหว่า	ประชาชน ร้อยละ 60 ในเขตเทศบาลฯ ได้รับ ประโยชน์	20,000	เม.ย. - ส.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
16.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านช่างกระดาศ หมู่ที่ 1 ต.ยูหว่า	ประชาชน ร้อยละ 60 ในเขตเทศบาลฯ ได้รับ ประโยชน์	20,000	เม.ย. - ส.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
17.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ต.ยุหว่า	ประชาชน ร้อยละ 60 ในเขตเทศบาลฯ ได้รับ ประโยชน์	20,000	เม.ย. - ส.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
18.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าลาน หมู่ที่ 2 ต.ยุหว่า	ประชาชน ร้อยละ 60 ในเขตเทศบาลฯ ได้รับ ประโยชน์	20,000	เม.ย. - ส.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
19.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ต.ยุหว่า	ประชาชน ร้อยละ 60 ในเขตเทศบาลฯ ได้รับ ประโยชน์	20,000	เม.ย. - ส.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
20.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสันคะยอม หมู่ที่ 3 ต.มะขามหลวง	ประชาชน ร้อยละ 60 ในเขตเทศบาลฯ ได้รับ ประโยชน์	20,000	เม.ย. - ส.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
21.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ต.ยุหว่า	ประชาชน ร้อยละ 60 ในเขตเทศบาลฯ ได้รับ ประโยชน์	20,000	เม.ย. - ส.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
22.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสันป่าตองใต้ บ้านมะจำโรง หมู่ที่ 14 ต.ยุหว่า	ประชาชน ร้อยละ 60 ในเขตเทศบาลฯ ได้รับ ประโยชน์	20,000	เม.ย. - ส.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
23.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสันป่าตองหลวง	ประชาชน ร้อยละ 60 ในเขตเทศบาลฯ ได้รับ ประโยชน์	20,000	เม.ย. - ส.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
24.โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ประชาชน ร้อยละ 90 ในเขตเทศบาลฯ ได้รับ ประโยชน์	20,000	ก.พ.-เม.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
25.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของเครือข่ายแกนนำสุขภาพ	มีการฝึกอบรมศึกษาดูงานเครือข่ายแกนนำสุขภาพประชาชนชนในเขตเทศบาล	40,000	มี.ค.-พ.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
26.โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ	ประชาชนร้อยละ 90 ไม่เป็นโรคติดต่อ	30,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
27.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	หมา แมว ร้อยละ 90 ได้รับวัคซีนป้องกันโรค	50,000	ม.ค.-ก.ย. 67	ระหว่างดำเนินการ	42,595
28.โครงการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชนเทศบาลตำบลสันป่าตอง	ประชาชนร้อยละ 70 ได้รับประโยชน์	30,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
29.โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทัศนศึกษาดูงานให้กับผู้นำชุมชน	ร้อยละ 80 ของผู้นำชุมชนได้ทัศนศึกษาดูงาน	50,000	มี.ค.-เม.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
30.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี	ร้อยละ 80 ของสตรีในชุมชนได้เข้าร่วมโครงการ	10,000	มี.ค.-เม.ย. 67	ดำเนินการแล้ว	9,920
31.โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุในชุมชนได้เข้าร่วมโครงการ	50,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ระหว่างดำเนินการ	24,190
32.โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารประปา	ร้อยละ 80 ของคณะกรรมการประปาได้เข้าร่วมฝึกอบรม	20,000	มี.ค.-พ.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
33.โครงการอนุรักษ์เขื่อนโบราณล้านนา	ร้อยละ 80 ของเขื่อนโบราณในเขตเทศบาลฯ ได้รับการอนุรักษ์	50,000	ธ.ค.66 -ม.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
34.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาล	ประชาชนร้อยละ 60 ได้เข้าร่วมโครงการ	30,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	5,500
35.โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	ร้อยละ 70 ของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลได้เข้าร่วมโครงการ	20,000	ม.ค.-ก.ย.67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
36.โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ร้อยละ 80 ของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลได้เข้าร่วมโครงการ	80,000	ธ.ค.66-ม.ค.67	ดำเนินการแล้ว	79,130
37.โครงการส่งเสริมกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	ประชาชนร้อยละ 70 ได้เข้าร่วมโครงการ	40,000	ม.ค.-ก.ย.67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
38.โครงการทะเบียนราษฎรชาวบ้าน	ประชาชนร้อยละ 60 ได้เข้าร่วมกิจกรรม	10,000	ก.พ.-ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
39.โครงการประเพณีลอยกระทง	ประชาชนในเขต ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมโครงการ	100,000	ต.ค. 66-พ.ย. 67	ดำเนินการแล้ว	99,400
40.โครงการพ่อแม่ ตัวอย่าง	ประชาชนในเขต ร้อยละ 60 ได้เข้าร่วมโครงการ	10,000	พ.ย.-ธ.ค. 66	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
41.โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุในเขตได้เข้าร่วมโครงการ	30,000	มี.ค.-เม.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
42.โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา	ร้อยละ 70 ของประชาชนในเขตได้เข้าร่วมกิจกรรม	15,000	มิ.ย.-ก.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
43.โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีสร้างภูมิคุ้มกันสังคมในมิติ วัฒนธรรม (กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคล ดีเด่นด้านวัฒนธรรมประจำอำเภอ)	ประชาชนในอำเภอ สันป่าตองร้อยละ 70 ได้เข้าร่วมโครงการ	5,000	พ.ค.-ก.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
44. โครงการสืบสานชาติพันธุ์ตำนาน ศิลป์ถิ่นสันป่าตอง	ประชาชนในอำเภอ สันป่าตองร้อยละ 70 ได้เข้าร่วมโครงการ	5,000	พ.ค.-ก.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
45.โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าอาสา อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย อำเภอสันป่าตอง	ประชาชนในอำเภอ สันป่าตองร้อยละ 70 ได้เข้าร่วมโครงการ	5,000	พ.ค.-ก.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
46.โครงการงานประเพณีสงกรานต์ ชาติเจริญเทพภิบาลและสี่ชะตาบ้าน ชุมชน ประจำปี 2567	ประชาชนในชุมชน ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรม	5,000	พ.ค.-มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
47.โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู ร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ	ประชาชนในชุมชน ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรม	5,000	มี.ค.-เม.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
48.โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2567	ประชาชนในชุมชน ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรม	5,000	ก.ค.-ส.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
49.โครงการงานสงกรานต์ชาติเจริญ วัดช่างกระตาศ	ประชาชนในชุมชน ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรม	5,000	มี.ค.-เม.ย. 67	ดำเนินการแล้ว	5,000
50.โครงการประเพณีสงกรานต์อุโบสถ	ประชาชนในชุมชน ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรม	5,000	มี.ค.-เม.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
51.โครงการงานสงฆ์พระธาตุเจดีย์ วัดสันป่าตอง	ประชาชนในชุมชน ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรม	5,000	มี.ค.-เม.ย. 67	ดำเนินการแล้ว	5,000
52.โครงการงานสงฆ์พระบรม สารีริกธาตุ วัดกลางทุ่ง	ประชาชนในชุมชน ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรม	5,000	พ.ค.-มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
53.โครงการเยาวชนไม่ห่างไกลวัด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชนในชุมชน ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรม	5,000	มี.ค.-พ.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ผู้บริหาร /พนักงานเทศบาล ร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมโครงการ	100,000	ส.ค.-ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
2.โครงการวันท้องถิ่นไทย	ผู้บริหาร /พนักงานเทศบาล ร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมโครงการ	5,000	มี.ค. 67	ดำเนินการแล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ
3.โครงการวันเทศบาล	ผู้บริหาร /พนักงานเทศบาล ร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมโครงการ	15,000	มี.ค.-เม.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
4.โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนและการให้บริการนอกเวลาราชการ	ร้อยละ 80 ของผู้ข้าราชการ ในเขตเทศบาลได้รับ ประโยชน์	10,000	ก.พ.-เม.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
5.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ร้อยละ 80 ของผู้ข้าราชการ ในเขตเทศบาลได้รับ ประโยชน์	10,000	พ.ค.-ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
6.โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน	ร้อยละ 60 ของประชาชน ในเขตเทศบาลได้เข้าร่วม โครงการ	20,000	พ.ค.-ก.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
7.โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.2566-2570	ร้อยละ 80 ของประชาชน ในเขตเทศบาลได้รับ ประโยชน์	20,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	4,200
8.โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ 80 ของประชาชน ในเขตอำเภอสันป่าตอง ประโยชน์	32,000	ต.ค. 66	ดำเนินการแล้ว	32,000

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
9.โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ 80 ของผู้ชำระภาษีในเขตเทศบาลได้รับประโยชน์	10,000	ม.ค. 67	ดำเนินการแล้ว	2,400

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	ร้อยละ 90 ของประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้รับประโยชน์	30,000	ก.ย.66- ส.ค.67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
2.โครงการรณรงค์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ 90 ของประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้รับประโยชน์	40,000	ก.พ.-เม.ย. 67	ดำเนินการแล้ว	39,820
3.โครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะ	ร้อยละ 90 ของประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้รับประโยชน์	30,000	ก.ย.66- ต.ค.67	ระหว่างดำเนินการ	581,301

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ 70 กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมกิจกรรม	5,000	พ.ค.-ก.ค.67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
2.โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟ	ร้อยละ 70 กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมกิจกรรม	10,000	มี.ค.-เม.ย.67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3.โครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันสาธารณภัย	ร้อยละ 70 กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมกิจกรรม	10,000	พ.ค.-มิ.ย.67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย